

Раздел: «Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству».

Сделка №1303 "Проектно-изыскательские работы"

Подтип №1303.4 "Объекты кап.строительства, реконструкции и кап.ремонта вне комплексного обустройства месторождений"

Наименование лота - "Обустройство Ватинского месторождения нефти. Высоконапорные водоводы и нефтесборы"

ЛОТ №СН-МНГ/1303.4.539

Территория производства работ: Ватинское месторождение нефти

№ п/п	Наименование объектов (с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ)	Стадия	Мощность	Стартовая стоимость ПИР, тыс. руб.			Срок выполнения работ(месяц) в 2015-2016 гг.	
				Всего	2015г.	2016г.	2015г.	2016г.
	Обустройство Ватинского месторождения нефти. Высоконапорные водоводы и нефтесборы							
1.	Инженерные изыскания							
	в том числе:							
1.1	Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические)						август - сентябрь	
1.2.	Защита инженерных изысканий							февраль - апрель
2.	Проектная документация							
	в том числе:							
2.1.	Проектная документация: тех.часть, спец.разд. (ПЗ, ПЗУ, Конструктивные решения, Сведения об инж.оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, Технологические решения, ПОС, Смета на строительство объектов капитального строительства (в ценах 2001г., тендерная документация)						сентябрь - декабрь	
2.2.	Защита проектной документации (тех.часть, спец.разд.)							февраль - апрель
3.	Материалы к земельному отводу							
4.	Рабочая документация (ПЗ, сметная документация, рабочие чертежи, заказные спецификации, опросные листы на оборудование, согласованный акт предиазора)							
5.	Акт предиазора (согласованный)							
6.	Проект планировки и межевания территории						сентябрь	январь
7.	Сопровождение с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации или других инспектирующих органов.							февраль - апрель
Стоимость работ указанных в пунктах № 1.1., 1.2. должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема работ пункта №1. Стоимость работ по пунктам № 2.1, 2.2. должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема пункта № 2 - после предоставления подрядчиком положительного заключения государственной экспертизы по данному проекту.								

Заместитель Генерального директора - Директор по капитальному строительству

Д.А. Николаев

Начальник УКС и РО

Е.В. Лещенко

Начальник ООПИР

С.Н. Бабкин