

Производственная программа

по Инженерному и технологическому сопровождению оборудования для проведения многостадийного ГРП на 2015 год на месторождениях ОАО «СН-МНГ»

месторождение	2015 год	январь	февраль	март	I квартал	апрель	май	июнь	II квартал	июль	август	сентябрь	III квартал	октябрь	ноябрь	декабрь	IV квартал
Месторождения ОАО «СН-МНГ»	31	2	3	2	7	3	2	3	8	2	4	2	8	4	2	2	8
4-х стадийное ГРП	5	1	0	1	2	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1
5-и стадийное ГРП	5	0	1	0	1	1	0	1	2	0	1	0	1	1	0	0	1
6-и стадийное ГРП	21	1	2	1	4	2	1	2	5	2	2	2	6	2	2	2	6

Начальник ДСС ОАО «СН-МНГ»

Начальник ПТО по СС ДСС ОАО «СН-МНГ»

Д. А. Брюхов

А. Н. Терешун