


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работ:


«Подготовка материалов к аудиту запасов. Подсчет геологических и технических извлекаемых запасов по классификации SEC/PRMS»

	Наименование этапа работ	Срок выполнения работ	Форма предоставления результатов
1	Анализ материалов, полученных от аудиторской фирмы «ДеГольер энд МакНотон Корп.» за предыдущий 2014 г. Оцифровка полигонов SEC/PRMS.	01.01.2015 - 20.03.2015	Информационный отчет, графические, табличные материалы
2	Интерпретация геофизических данных и расчет средневзвешенных параметров по вновь пробуренным скважинам.	10.01.2015- 25.07.2015	Информационный отчет, графические, табличные материалы
3	Подготовка данных по геологии и разработке по месторождениям Заказчика для аудита запасов за 2015г. Подготовка проектов GST, структурных карт и карт нефтенасыщенных толщин, карт разработки, схем корреляций, планшетов ГИС по новым скважинам, сводных таблиц и др. материалов, откорректированных на дату окончания этапа по данным от недропользователя, с использованием информации по скважинам, находящимся в бурении, а также результатов исследования и испытания.	01.03.2015- 15.07.2015	Информационный отчет, графический, презентационные, табличные материалы
4	Занесение данных волюметрики и расчет технических извлекаемых запасов	01.04.2015- 30.09.2015	Информационный отчет, графические, табличные материалы
5	Предоставление дополнительного материала для обоснования категоричности запасов по требованию аудиторов	16.07.2015 - 01.09.2015	Информационный отчет, графические, табличные материалы
6	Подготовка необходимых материалов и доказательной базы по техническим извлекаемым запасам	01.07.2015- 30.09.2015	Информационный отчет, графические, табличные материалы
7	Оформление альбомов.	01.09.2015 - 01.11.2015	Информационный отчет, графические, табличные материалы
8	Корректировка категорий, предварительная оценка ожидаемых изменений запасов по стандартам SEC/PRMS (в проекте GST) в конце каждого месяца по итогам эксплуатационного бурения, ГРП, переводов, приобщения и ЗБС. Предварительная оценка ожидаемых изменений запасов по стандартам SEC/PRMS (в проекте GST) по планам эксплуатационного бурения, переводов, приобщения, ЗБС на 5 лет.	01.03.2015- 25.12.2015	Информационный отчет, графические, табличные материалы
9	Подготовка результирующих таблиц и сопоставление данных с результатами предыдущего года	01.12.2015- 31.12.2015	Информационный отчет, графические, табличные материалы

Начальник департамента ГРП


А.Б. Петрушин

Начальник отдела международного аудита запасов


Н.О.Малевина