

Раздел: «Бурение скважин»
Тип сделки: « ГТИ при бурении »

Производственная программа к Лоту 210-0-5

Тайлаковское

декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
2014г	Тайлак-166 (гор.) МРН, 167	Тайлак-166 (гор.) МРН, 167	Тайлак-166 (гор.) МРН, 169	Тайлак-166 (гор.) МРН, 169										
	6000	3300	6000	3300										
	ТайлаБУ-2	ТайлаБУ-2	ТайлаБУ-2	ТайлаБУ-2	ТайлаБУ-2	ТайлаБУ-2	ТайлаБУ-2	ТайлаБУ-2	ТайлаБУ-2	ТайлаБУ-2	ТайлаБУ-2	ТайлаБУ-2		
	6000	6600	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000		
	Тайлак-662 (гор.) МРН	Тайлак-662 (гор.) МРН	Тайлак-662 (гор.) МРН	Тайлак-662 (гор.) МРН	Тайлак-662 (гор.) МРН	Тайлак-662 (гор.) МРН	Тайлак-662 (гор.) МРН	Тайлак-662 (гор.) МРН	Тайлак-662 (гор.) МРН	Тайлак-662 (гор.) МРН	Тайлак-662 (гор.) МРН	Тайлак-662 (гор.) МРН		
	6000	6000	6000	6000	6000	6000	3300	6000	6000	6000	6000	6000		
	Тайл	Тайл	Тайл	Тайл	Тайл	Тайл	Тайл	Тайл	Тайл	Тайл	Тайл	Тайл		
	6000	6000	6000	6000	6000	6000	3300	6000	6000	6000	6000	6000		
	ТайлаБУ-1	ТайлаБУ-1	ТайлаБУ-1	ТайлаБУ-1	ТайлаБУ-1	ТайлаБУ-1	ТайлаБУ-1	ТайлаБУ-1	ТайлаБУ-1	ТайлаБУ-1	ТайлаБУ-1	ТайлаБУ-1		
	6000	3300	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000		
	Тайл	Тайл	Тайл	Тайл	Тайл	Тайл	Тайл	Тайл	Тайл	Тайл	Тайл	Тайл		
	6000	6000	6000	3300	6000	6000	3300	6000	6000	6000	6000	6000		
	Тайл	Тайл	Тайл	Тайл	Тайл	Тайл	Тайл	Тайл	Тайл	Тайл	Тайл	Тайл		
	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000		
	Тайлак БУ-2	Тайлак БУ-2	Тайлак БУ-2	Тайлак БУ-2	Тайлак БУ-2	Тайлак БУ-2	Тайлак БУ-2	Тайлак БУ-2	Тайлак БУ-2	Тайлак БУ-2	Тайлак БУ-2	Тайлак БУ-2		
	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000		
Итого прохода 239 100м													Зак. бур.	В т.ч. зак. бур.
													44 кв.	вод. 0 кв.
														тор. 36 кв.
														н/н. 8 кв.

Начальник ДСС _____ Д.А.Брюхов

Начальник ИТО ДСС _____ А.Н.Терещун