

Раздел: «Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству».

Сделка №1303 "Проектно-изыскательские работы"

Подтип №1303.4 "Объекты кап.строительства, реконструкции и кап.ремонта вне комплексного обустройства месторождений"

Наименование лота - "Обустройство Северо-Покурского месторождения нефти. Куст скважин №72"

ЛОТ №СН-МНГ/1303.4.513

Территория производства работ: Северо-Покурское месторождение нефти

Программа капитального строительства: 2014-2016 гг.

| № п/п | Наименование объектов (с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ) | Стадия | Мощность | Стартовая стоимость ПИР, тыс. руб. | | | Срок выполнения работ(месяц) в 2014-2015 гг. | |
|-----------|---|--------|----------|------------------------------------|--------|--------|--|----------------|
| | | | | Всего | 2014г. | 2015г. | 2014г. | 2015 г. |
| | Обустройство Северо-Покурского месторождения нефти. Куст скважин №72. | | | | | | | |
| в т.ч. | Куст скважин №72 | | 12 скв. | | | | | |
| - | автодорога на куст скважин №72 | | 0,3 км | | | | | |
| - | ВЛ-6кВ №1 на куст скважин №72 | | 0,5 км | | | | | |
| - | Нефтегазопровод "к.72-т.вр.к.69" | | 0,3 км | | | | | |
| - | ВЛ-6кВ №2 на куст скважин №72 | | 0,5 км | | | | | |
| - | Нефтегазопровод "т.вр.к.69-т.вр.к.69, 76" | | 2,7 км | | | | | |
| - | Нефтегазопровод "т.вр.к.69, 76 - т.вр.к.29, 43" | | 3,0 км | | | | | |
| - | Высоконапорный водовод "т.вр.к.69,76 - т.вр.к.69" | | 2,7 км | | | | | |
| - | Высоконапорный водовод "т.вр.к.69 - т.вр.к.72" | | 0,3 км | | | | | |
| 1. | Инженерные изыскания | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1 | Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические) | | 80% | | | | декабрь- | январь |
| 1.2. | Защита инженерных изысканий | | 20% | | | | | октябрь |
| 2. | Проектная документация | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 2.1. | Проектная документация: тех.часть (ПЗ, ПЗУ, Конструктивные решения, Сведения об инж.оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, Технологические решения, ПОС, Смета на строительство объектов капитального строительства (в ценах 2001г., тендерная документация) | | 80% | | | | | февраль-апрель |
| 2.2. | Защита проектной документации (тех.часть) | | 20% | | | | | октябрь |
| 3. | Материалы к земельному отводу | | | | | | | июнь |
| 4. | Рабочая документация (Рабочие чертежи, заказные спецификации, опросные листы на оборудование, согласованный акт преднадзора) | | | | | | | апрель-июнь |
| 5. | Акт преднадзора (согласованный) | | | | | | | июнь |
| 6. | Градостроительный план | | | | | | | июль |
| 7. | Сопровождение с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и других инспектирующих органов. | | | | | | | октябрь |

Стоимость работ указанных в пунктах № 1.1., 1.2. должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема работ пункта №1. Стоимость работ по пунктам № 2.1, 2.2. должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема пункта № 2 - после предоставления подрядчиком положительного заключения государственной экспертизы по данному проекту.

Директор по капитальному строительству

Д.А. Николаев