

РАЗЪЯСНЕНИЯ

Тендерной документации по лоту № КНГ/429-2015 «Проведение аудита функций снабжения крупного проекта (далее КП) «Куюмба» и разработка стратегий»

Содержание вопроса и разъяснения приведены в таблице.

№ п/п	Вопрос	Ответ
1	Насколько создание имитационной модели необходимо в случае, если по итогам Этапа 1 выяснится, что определение оптимальных логистических вариантов целесообразнее проводить средствами математического, оптимизационного моделирования?	Создание имитационной модели необходимо в любом случае (см. п. 7.2 Технического задания к тендеру).
2	Сколько оптимизационных моделей необходимо разработать, с учетом того, что требуется оптимизация как на долгосрочном горизонте (определение мест хранения МТР, типов мест хранения, способов транспортировки (авто, ж/д, водный), оценка вариантов владения транспортом), так и на средне- и краткосрочном (расчет уровня складских запасов МТР, типов ТС, расчет маршрутов)?	Количество моделей не ограничено. Однако, в соответствии с п. 6.2.2.16 и п. 6.2.2.17 Технического задания по итогам ранжирования необходимо выбрать три оптимальных варианта.
3	Детализация планирования перспективной потребности (год, квартал, месяц, неделя) по основным группам МТР на полный жизненный цикл месторождения, сколько планов должно быть сформировано?	Необходима поквартальная детализация. В соответствии с п. 6.2.1.8 необходимо сформировать ИПС (интегрированный план снабжения) – единый верхнеуровневый график план-график снабжения КП, интегрирующий ключевые планы: график контрактования и мобилизации подрядчика услуг, график закупки и доставки МТР с учетом логистических ограничений, график строительства.

Руководитель тендерного комитета

Н.В. Кузьмина