

Требование к предмету оферты
ЛОТ № 1306.1.184

1. Общие положения.

- Вид выполнения работ: 1) строительство
- 2) пусконаладочные работы

Раздел: "Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству"

Сделка № 1306 "Обустройство кустов скважин после бурения, реконструкция кустов скважин"

Стройка: Обустройство Северо-Покурского месторождения нефти. Кусты скважин №57бис, 62бис.

Заказчик: ОАО «СН-МНГ»

Плановые сроки выполнения работ: июнь 2016 г. - март 2017 г.

Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № 1306.1.184 (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).

Территория производства работ: Северо-Покурское месторождение нефти.

2. Основные требования к выполнению работ:

ление объемов работ по строительно-монтажным работам.

олнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении №

1306.1.184

Предложение № 1306.1.184

№ сметы	Наименование вида работ	Ед. измерения	Кол-во	Срок выполнения		Стартовая стоимость услуг Подрядчика
				начало	окончание	руб.
1	2	3	4	5	6	7
Стройка:	Обустройство Северо-Покурского месторождения нефти. Кусты скважин №57бис, 62бис.					
Объект:	Куст скважин №57бис.	скв	8	август 2016 г.	март 2017 г.	
02-02-01	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
02-02-04	Приустьевая кабельная эстакада					
02-02-05	Опоры ОП1, ОП2, ОП3					
02-02-06	Строительные работы Ограждение					
02-02-08	Колодец канализационный					
02-03-01	Устройство основания под установку Мера 40-10-400					
02-03-02	Монтаж измерительной установки Мера 40-14-400					
02-04-01	Устройство основания под БКУ					
02-04-02	Монтаж блока БКУ					
02-06-01	Устройство основания под УДХ 4-1-2,5-2					
02-06-02	Монтаж установки УДХ 4-1-2,5-2					
04-01-01	Кабельная эстакада					
04-02-01	Устройство основания под пункт АВР					
04-02-03	Устройство порталов, опорных рам пункта АВР					
04-03-01	Устройство основания под ПКТПВР-400-6-0,4 кВ					
04-04-01	Устройство основания под СУ ЭЦН и ТМПН					
04-05-01	Установка прожекторной мачты ПМ1					
06-01-01	Закрепление дренажной емкости V=12,5 м3					
06-01-02	Монтаж дренажной емкости V=12,5 м3					
02-09-01	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
02-09-04	Приустьевая кабельная эстакада					
02-09-05	Опоры ОП1					
04-08-01	Кабельная эстакада					
02-10-01	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
02-10-04	Приустьевая кабельная эстакада					
02-10-05	Опоры ОП1					
04-10-01	Кабельная эстакада					
02-11-01	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
02-11-04	Приустьевая кабельная эстакада					
02-11-05	Опоры ОП1					
04-12-01	Кабельная эстакада					
02-12-01	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
02-12-04	Приустьевая кабельная эстакада					
02-12-05	Опоры ОП1					
04-14-01	Кабельная эстакада					
02-13-01	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
02-13-04	Приустьевая кабельная эстакада					
02-13-05	Опоры ОП1					
02-13-06	Колодец канализационный					
04-16-01	Кабельная эстакада					
02-14-01	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
02-14-04	Приустьевая кабельная эстакада					
02-14-05	Монтаж водовода					
02-14-06	Строительные работы Ограждение					
02-14-07	Опоры ОП1					
02-15-01	Устройство основания под БГ-21-80-4					
02-15-02	Монтаж блока гребенки БГ-21-80-4					
04-18-01	Кабельная эстакада					
02-16-01	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
02-16-04	Приустьевая кабельная эстакада					
02-16-05	Опоры ОП1					

04-20-01	Кабельная эстакада					
53/2016	Монтаж АВР					
54/2016	Монтаж КТПН					
55/2016	Монтаж прожекторной мачты					
56/2016	Монтаж сетей электрических					
57/2016	Монтаж средств КИПиА БГ					
58/2016	Монтаж средств КИПиА ГЗУ					
59/2016	Монтаж средств КИПиА УДХ					
60/2016	Сети связи					
61/2016	Установка опор Кт-10-1-Р					
62/2016	Шкаф ЩМП-12					
63/2016	Пусконаладочные работы АВР					
64/2016	Пусконаладочные работы БГ					
65/2016	Пусконаладочные работы ГЗУ					
66/2016	Пусконаладочные работы КТПН					
67/2016	Пусконаладочные работы ПМС					
68/2016	Пусконаладочные работы сети электрические					
69/2016	Пусконаладочные работы УДХ					
Объект:	Нефтегазопровод К.57бис-т.вр.К.57	км	0,527	июнь 2016 г.	август 2016 г.	
02-07-01 изм.	Нефтегазопровод К.57бис-т.вр К.57бис					
02-07-02	Площадка обслуживания ПО1- 1шт на узле задвижек					
02-07-03	Колодец КК1 под задвижку 1шт					
02-07-04 изм.	Строительные работы Ограждение, опоры					
Объект:	Высоконапорный водовод т.вр.-К.57бис	км	0,552	июнь 2016 г.	август 2016 г.	
02-08-01	Высоконапорный водовод т.вр.- К.57					
02-08-02	Строительные работы					
02-08-03	Площадка обслуживания ПО1- 1шт на узле задвижек					

1. Основные требования и условия , предъявляемые к подрядной организации, изложены в основных критериях технической оценки контрагента и в договоре на выполнение подрядных работ по строительству объектов ОАО СН-МНГ".

2. Порядок определения стоимости строительства и пусконаладочных работ:

- Расчет стоимости произвести в соответствии с Приложением №1 к Форме 9. Применяемые ценовые показатели отразить в Приложении №2 к форме 9.

Директор по капитальному строительству

О. М. Моклоков

Начальник УКС и РО

Е. В. Лещенко

Начальник ДКСиРО

Р. Ю. Галлямов

Начальник ОЦиПТД по КСиРО

Н. П. Регуш