

Раздел: «Бурение и ЭВС»
Тип сделки: «Бурение скважин по суточной ставке и БМР»

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА НА 2015г. К ЛОТУ №1-0-7

№ п/п	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1											к29бис Тавл. 02+горизонт (л)	2500		

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА НА 2016г. К ЛОТУ №1-0-7

№ п/п	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	к29бис Тавл. 02+горизонт	к29бис Тавл. 02+горизонт	к29бис Тавл. 02+горизонт	к29бис Тавл. 02+горизонт										
	3500	4000	6000											

к29бис Тайлаковского м/р. Начало БМР - 01.11.15г.; Окончание БМР - 02.05.16г.
Горизонт скважин - Эвр.

И.О. НАЧАЛЬНИКА ДСС ОАО «СН-МНТ»



А.Н. ТЕРЕШИН

Раздел: «Бурение и ЗВС»
 Тип сделки: «Бурение скважин по суточной ставке и ВМР»

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА НА 2016г. К ЛОУ №1-0-9

№ п/п	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1			6000	3300	6000	3600								

Начало ВМР - 17.01.2016г.; Окончание ВМР 22.07.2016г.

Торисонг скважины - 3шт., наклонно-направленные - 1шт., итого - 4шт.

И.О. НАЧАЛЬНИКА ДСС ОАО «СН-МНТ»



А.Н. ТЕРЕШУН