

Производственная программа

по Инженерному и технологическому сопровождению оборудования для проведения многостадийного ГРП на 2015 год на месторождениях ОАО «СН-МНГ»

Месторождение	2015 год	январь	февраль	март	I квартал	апрель	май	июнь	II квартал	июль	август	сентябрь	III квартал	октябрь	ноябрь	декабрь	IV квартал
Месторождения ОАО «СН-МНГ»	31	3	2	2	7	3	2	2	7	3	2	3	8	3	3	3	9
4-х-стадийное ГРП	5	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	2	1	0	0	1
5-и-стадийное ГРП	5	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	2
6-и-стадийное ГРП	21	2	1	2	5	2	1	2	5	2	1	2	5	2	2	2	6

Начальник ДСС ОАО «СН-МНГ»

Начальник ПТО по СС ДСС ОАО «СН-МНГ»



Д. А. Брюхов

А. Н. Терещун