

Раздел: «Бурение и ЗБС»

Тип сделки: «Технологическое сопровождение отработки долот»

Производственная программа к ЛОТу № 209-1
Западно-Усть-Балыкское, Северо-Асомкинское, Западно-Асомкинское

декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
2014г	З-Асом №58, ***		З-Асом *** (гор. МРБ)	*** (гор. МРБ), ***	*** (гор. МРБ), ***	*** (гор. МРБ), ***					С-Асом *** (звонка 2000)			
	3200	3200	6000	6000	3200	6000	3200					700		
	З-Асомка ** (пол. гор)	** (пол. гор)					З-Асом *** (гор. МРБ)	*** (гор. МРБ), ***	*** (гор. МРБ), ***	*** (гор. МРБ), ***				
	3350	3350					6000	6000	3200	6000	3200			
	ЗУВ *** (гор. МРБ), *** (гор. МРБ)		ЗУВ *** (гор. МРБ), *** (гор. МРБ)	*** (гор. МРБ), *** (гор. МРБ)	*** (гор. МРБ), *** (гор. МРБ)	*** (гор. МРБ), *** (гор. МРБ)	*** (гор. МРБ), *** (гор. МРБ)	*** (гор. МРБ), *** (гор. МРБ)	*** (гор. МРБ), *** (гор. МРБ)	*** (гор. МРБ), *** (гор. МРБ)	*** (гор. МРБ), *** (гор. МРБ)			
	6000	6000	6200	5700	2900	5700	5700	5700	5700	5700	5700			
			ЗУВ *** (гор. МРБ), *** (гор. МРБ)	*** (гор. МРБ), *** (гор. МРБ)	*** (гор. МРБ), *** (гор. МРБ)	*** (гор. МРБ), *** (гор. МРБ)	*** (гор. МРБ), *** (гор. МРБ)	*** (гор. МРБ), *** (гор. МРБ)	*** (гор. МРБ), *** (гор. МРБ)	*** (гор. МРБ), *** (гор. МРБ)	*** (гор. МРБ), *** (гор. МРБ)			
			5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700			
							З-Асом *** (гор. МРБ)	*** (гор. МРБ), *** (гор. МРБ)	*** (гор. МРБ), *** (гор. МРБ)	*** (гор. МРБ), *** (гор. МРБ)	*** (гор. МРБ), *** (гор. МРБ)			
							6000	6000	3200	6000	3200			
	З-Асомка *** (гор. МРБ), *** (пол.)	*** (пол.)	*** (пол.)				ЗУВ *** (гор. МРБ), *** (гор. МРБ)	*** (гор. МРБ), *** (гор. МРБ)	*** (гор. МРБ), *** (гор. МРБ)	*** (гор. МРБ), *** (гор. МРБ)	*** (гор. МРБ), *** (гор. МРБ)			
	6000	3200	3200	1800			6000	6000	3300					
		З-Асомка №1 (гор)	№2 (гор), 3 (гор)			№4 (гор. МРБ), 5		*** (гор. МРБ), *** (гор. МРБ)	*** (гор. МРБ), *** (гор. МРБ)	*** (гор. МРБ), *** (гор. МРБ)	*** (гор. МРБ), *** (гор. МРБ)			
		6000	6000	6000	6000	3200	6000	6500						
	ЗУВ *** (гор. МРБ), *** (гор. МРБ)	*** (гор. МРБ), *** (гор. МРБ)	*** (гор. МРБ), *** (гор. МРБ)	*** (гор. МРБ), *** (гор. МРБ)	*** (гор. МРБ), *** (гор. МРБ)	*** (гор. МРБ), *** (гор. МРБ)	*** (гор. МРБ), *** (гор. МРБ)	*** (гор. МРБ), *** (гор. МРБ)	*** (гор. МРБ), *** (гор. МРБ)	*** (гор. МРБ), *** (гор. МРБ)	*** (гор. МРБ), *** (гор. МРБ)			
	6000	6000	6000	3300	6000	3300								
Итого проходка 276 600м													Зак. бур. 56 скв.	в т.ч. зак. бур вод. 1 скв. гор. 39 скв. н/н. 16 скв.

Начальник ДСС ОАО «СН-МНГ»

Начальник ПТО по СС ДСС ОАО «СН-МНГ»




Д.А.Брюхов

А.Н.Терешун

Раздел: «Бурение»

Тип сделки: «Технологическое сопровождение отработки долот»

Производственная программа к ЛОТу № 209-2
Аганское, Узунское, Ининское, Луговое, Восточно-Охтеурское



Начальник ДСС ОАО «СН-МНГ»

Начальник ПТО по СС ДСС ОАО «СН-МНГ»

Д.А.Брюхов

А.Н.Терешун


Раздел: «Бурение»**Тип сделки: «Технологическое сопровождение отработки долот»**

Производственная программа к ЛОТу № 209-3
Ново-Покурское, Северо-Островное, Локосовское, Кетовское, Островное

декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
2014г														
			Н-Пок	6700	6700	6700	6700	6700	6700	6700	6700			
			Н-Пок	6700	6700	6700	6700	6700	6700	6700	6700			
			Остр	Н-Покур	6700	6700	6700	6700	6700	6700	6700			
			С-Остр	6000	6000	6000	3200	6400						
			Локас	7800			700	5500	3100	5500	3100	5500		
			С-Остр	6000	6000	3200								
								Кети	6500	6500	6000			
								Кети	6000	6000	6000	6000		
Итого проходка 273 600м													Зак.бур. 46 скв.	в т.ч.зак.бур вод. 0 скв. гср. 39 скв. н/н. 7 скв.

Начальник ДСС ОАО «СН-МНГ»

Начальник ПТО по СС ДСС ОАО «СН-МНГ»




Д.А.Брюхов

А.Н.Терешун

Раздел: «Бурение»
Тип сделки: «Технологическое сопровождение отработки долот»

Производственная программа к ЛОТу № 209-4
Ватинское, Северо-Покурское, Мегионское



Начальник ДСС ОАО «СН-МНГ»

Начальник ПТО по СС ДСС ОАО «СН-МНГ»

Д.А.Брюхов

А.Н.Терешун

Раздел: «Бурение»


Тип сделки: «Технологическое сопровождение отработки долот»

**Производственная программа к ЛОТу № 209-5
Тайлаковское**

декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
2014г	Тайлак 166 (гор.МГР), 167		168 (гор.МГР), 169											
6000	3300		6000	3300										
Тайл	*** (гор.МГР), ***		*** (гор.МГР), ***			*** (гор.МГР)								
6000	6600		6000	6000		6000								
Тайлак 208 (гор.МГР), 209 (гор.МГР)				Тайл	*** (гор.МГР)	*** (гор.МГР), ***		*** (гор.МГР), ***						
6000		6000			6000	6000	3300	6000	6000					
Тайл	*** (гор.МГР), ***		*** (гор.МГР), ***											
6000		6000		6000	3300									
Тайлак	*** (гор.МГР), ***		Тайл	*** (гор.МГР), ***	*** (гор.МГР), ***	*** (гор.МГР), ***	*** (гор.МГР), ***							
6000	3300		6000	6000	6000	6000	6000	6000						
Тайл	*** (гор.МГР)		*** (гор.МГР), ***		*** (гор.МГР), ***									
	6000		6000	3300	6000	3300								
Тайл	*** (гор.МГР)		*** (гор.МГР), ***		*** (гор.МГР)									
	6000		6000	6000	6000	6000								
Тайл	*** (гор.МГР)		*** (гор.МГР), ***		*** (гор.МГР)									
	6000		6000	6000	6000	6000								
Тайлак	*** (гор.МГР), ***		*** (гор.МГР), ***											
	6000		6000	6000										
Итого проходка 239 100м													Зак. бур. 44 скв.	в т.ч. зак. бур всд. 0 скв. гор. 36 скв. н/н. 8 скв.

Начальник ДСС ОАО «СН-МНГ»

Начальник ПТО по СС ДСС ОАО «СН-МНГ»



Д.А.Брюхов

А.Н.Терешун

Раздел: «Бурение»

Тип сделки: «Технологическое сопровождение отработки долот»

**Производственная программа к ЛОТу № 209-6
Ачимовское**

декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
2014г			Ачим	Ачим	Ачим	Ачим	Ачим	Ачим	Ачим	Ачим	Ачим	Ачим		
			6600	6600	6600	3300	6600	3300	6600	3300	6600	3300		
		Ачим	Ачим	Ачим	Ачим	Ачим	Ачим	Ачим	Ачим	Ачим	Ачим	Ачим		
		6600	6600	6600	3300	6600	3300	6600	3300	6600	3300	700		
		Ачим	Ачим	Ачим	Ачим	Ачим	Ачим	Ачим	Ачим	Ачим	Ачим	Ачим		
		6600	6600	6600	3300	6600	3300	6600	3300	6600	3300			
Итого проходка 106 300м													Зак.бур. 21 скв.	в т.ч.зак.бур вод. 0 скв. гср. 12 скв. н/н. 9 скв.

Начальник ДСС ОАО «СН-МНГ»

Начальник ПТО по СС ДСС ОАО «СН-МНГ»



Д.А.Брюхов

А.Н.Терешун