


## Производственная программа на инженерное и технологическое сопровождение работ при ТКРС

(спуск дополнительных эксплуатационных колонн, разбуривание оснасток хвостовиков, компоновок МГРП, мостовых пробок и цементных стаканов без предоставления насосного агрегата и с предоставлением насосного агрегата) на месторождениях ОАО "СН-МНГ" в 2015 г.

№ п/п	Наименование месторождения	Ед. изм.	2015	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
1	Разбуривание оснасток хвостовиков, компоновок МГРП, мостовых пробок и цементных стаканов с предоставлением насосного агрегата.	скв/опер	20	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Разбуривание оснасток хвостовиков, компоновок МГРП, мостовых пробок и цементных стаканов без предоставления насосного агрегата	скв/опер	15	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1
3	Спуск дополнительных эксплуатационных колонн	скв/опер	11	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
	Итого по Аганскому НГДУ:	скв/опер	46	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	Разбуривание оснасток хвостовиков, компоновок МГРП, мостовых пробок и цементных стаканов с предоставлением насосного агрегата.	скв/опер	20	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
5	Разбуривание оснасток хвостовиков, компоновок МГРП, мостовых пробок и цементных стаканов без предоставления насосного агрегата	скв/опер	14	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1
6	Спуск дополнительных эксплуатационных колонн	скв/опер	10	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1
	Итого по Ватинскому НГДУ:	скв/опер	44	4	4	4	4	4	4	5	4	3	2	3	3
	ИТОГО ОАО "СН-МНГ"	скв/опер	90	7	7	8	8	8	8	9	8	7	6	7	7

Начальник Д поВР ОАО "СН-МНГ"



А.Б. Старожук