

Производственная программа
выполнение ремонтно-изоляционных работ на скважинах ОАО "СН-МНГ" в 2015г.
(ограничение водопритока с применением пакеров ретейнеров)

| № п/п | Наименование НГДУ | Ед. изм. | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | 2015 |
|-------|---------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | Итого Аганское НГДУ | скв. /о | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| | Итого Ватинское НГДУ | скв. /о | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 10 |
| | ИТОГО ОАО "СН0МНГ" | скв./о | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 25 |

Начальник ДВСР



А.Б.Старожук