
№ 
этапа Наименование этапа работ Срок выполнения работ Перечень материалов, 

передаваемых заказчику

1 Микросейсмический мониторинг процесса 
ГРП (полевые работы, 5 скважин) 01.11.2015-31.12.2015

Предварительные 
результаты через 15 
календарных дней

2 Камеральные работы 01.01.2016-31.12.2016

2.1.
Обработка и интерпретация данных 
мониторинга 01.01.2016-30.04.2016 Отчет о результатх работ

2.2. Анализ результатов полевых работ 01.05.2016-30.06.2016
2.3. Моделирование и расчеты 01.07.2016-30.09.2016

2.4.
Составление отчета по камеральным работам. 
Выдача рекомендаций 01.10.2016-31.12.2016

ИТОГО (в руб без НДС)
НДС (18%)
ИТОГО с НДС (в руб)

Заказчик: Подрядчик: 

Генеральный директор ОАО "СН-МНГ" _____________________

________________________Кан А.Г. _____________________

Календарный план на выполнение работ
 «Микросейсмический мониторинг многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП)»

Протокол НТС ОАО «СН-
МНГ», отчет о 
проведенных работах, 
заключение с 
рекомендациями


