

Раздел: «Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству».

Сделка №1303 "Проектно-изыскательские работы"

Подтип №1303.4 "Объекты кап.строительства, реконструкции и кап.ремонта вне комплексного обустройства месторождений"

**Наименование лота - "Обустройство Мегионского месторождения нефти. Подводные переходы через водные преграды нефтегазопроводов и высоконапорных водоводов"**

**ЛОТ №СН-МНГ/1303.4.867**

**Территория производства работ:** Мегионское месторождение нефти

№ п/п	Наименование объектов (с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ)	Стадия	Мощность	Стартовая стоимость ПИР, тыс. руб.			Срок выполнения работ(месяц) в 2016-2017 гг.	
				Всего	2016г.	2017г.	2016г.	2017г.
	Обустройство Мегионского месторождения нефти. Подводные переходы через водные преграды нефтегазопроводов и высоконапорных водоводов.							
1.	Инженерные изыскания							
	в том числе:							
1.1	Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические)						июнь-август	
1.2.	Защита инженерных изысканий							август
2.	Проектная документация							
	в том числе:							
2.1.	Проектная документация: тех.часть (ПЗ, ПЗУ, Конструктивные решения, Сведения об инж.оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, Технологические решения, ПОС, Смета на строительство объектов капитального строительства (в ценах 2001г., тендерная документация), спец.разделы.						сентябрь-декабрь	
2.2.	Защита проектной документации (тех.часть)							август
3.	Материалы к земельному отводу						10.09.	
4.	Рабочая документация (ПЗ, сметная документация, рабочие чертежи, заказные спецификации, опросные листы на оборудование, согласованный акт преднадзора)						сентябрь-декабрь	
5.	Акт преднадзора (согласованный)						30.12.	
6.	Проект планировки территории (проект межевания территории).						сентябрь-ноябрь	
7.	Сопровождение с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации или других inspectирующих органов.							июнь-август

Результат работ подрядчика - проектно-сметная документация, получившая требуемые, в соответствии с законодательством, согласования, заключения и экспертизы. Данный график может не содержать весь перечень этапов, экспертиз и заключений, необходимых для достижения результата работ, но являющихся обязательными. Стоимость работ указанных в пунктах № 1.1., 1.2. должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема работ пункта №1. Стоимость работ по пунктам № 2.1, 2.2. должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема пункта № 2 - после предоставления подрядчиком положительного заключения государственной экспертизы по данному проекту.

Директор по капитальному строительству

О.М. Моклоков

Начальник УКС и РО

Е.В. Лещенко

Начальник ООПИР

С.Н. Бабкин

Начальник ОЦПТД по КСиРО

Н.П. Перуш