

Раздел: «Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству».

Сделка №1303 "Проектно-изыскательские работы"

Подтип №1303.4 "Объекты кап.строительства, реконструкции и кап.ремонта вне комплексного обустройства месторождений"

Наименование лота - "Газотранспортная система Левобережной группы месторождений"

ЛОТ №СН-МНГ/1303.4.631

Территория производства работ: Ново-Покурское, Южно-Покамасовское, Островное, Покамасовское, Северо-Островное, Локосовское, Северо-Ореховское месторождения нефти

№ п/п	Наименование объектов (с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ)	Стадия	Мощность	Стартовая стоимость ПИР, тыс. руб.			Срок выполнения работ(месяц) в 2015-2016 гг.	
				Всего	2015г.	2016г.	2015г.	2016г.
	"Газотранспортная система Левобережной группы месторождений"							
1.	Инженерные изыскания							
	в том числе:							
1.1	Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические)						март - сентябрь	
1.2.	Защита инженерных изысканий						март	февраль
2.	Проектная документация							
	в том числе:							
2.1.	Проектная документация: 1. обоснование экономической эффективности вариантов реализации проекта(ТЭО), 2. тех.часть (ПЗ, ПЗУ, Конструктивные решения, Сведения об инж.оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, Технологические решения, ПОС, Смета на строительство объектов капитального строительства (в ценах 2001г., тендерная документация), 3. Спец разделы.						март-август	
2.2.	Защита проектной документации (тех.часть)						март	февраль
3.	Материалы к земельному отводу						28.05.	
4.	Рабочая документация (Рабочие чертежи, заказные спецификации, опросные листы на оборудование, согласованный акт преднадзора)						март-август	
5.	Акт преднадзора (согласованный)						15.09.2015	
6.	Градостроительный план						01.11-30.11.	
7.	Сопровождение с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации или других inspectирующих органов.						01.12.2015	01.02.

Стоимость работ указанных в пунктах № 1.1., 1.2 должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема работ пункта №1. Стоимость работ по пунктам № 2.1, 2.2. должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема пункта № 2 - после предоставления подрядчиком положительного заключения государственной экспертизы по данному проекту.

Директор по капитальному строительству

Д.А. Николаев

Директор по перспективному развитию производства и обустройству месторождений

И.Г. Тухфатуллин