

**Календарный план на выполнение работ
«Микросейсмический мониторинг многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП)»**

№ этапа	Наименование этапа работ	Срок выполнения работ	Перечень материалов, передаваемых заказчику
1	Микросейсмический мониторинг процесса ГРП (полевые работы, 5 скважин)	01.11.2015-31.12.2015	Предварительные результаты через 15 календарных дней
2	Камеральные работы	01.01.2016-31.12.2016	
2.1.	Обработка и интерпретация данных мониторинга	01.01.2016-30.04.2016	Отчет о результатах работ протокол ПТС ОАО «СН-МНГ», отчет о проведенных работах, заключение с рекомендациями
2.2.	Анализ результатов полевых работ	01.05.2016-30.06.2016	
2.3.	Моделирование и расчеты	01.07.2016-30.09.2016	
2.4.	Составление отчета по камеральным работам. Выдача рекомендаций	01.10.2016-31.12.2016	
	ИТОГО (в руб без НДС)		
	НДС (18%)		
	ИТОГО с НДС (в руб)		

Заказчик:

Генеральный директор ОАО "СН-МНГ"

_____ **Кан А.Г.**

Подрядчик:
