

Раздел: «Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству».

Сделка №1303 "Проектно-изыскательские работы"

Подтип №1303.4 "Объекты кап.строительства, реконструкции и кап.ремонта вне комплексного обустройства месторождений"

Наименование лота - "Обустройство Мегионского месторождения нефти. Насосный блок подтоварной воды на ДНС-1"

ЛОТ №СН-МНГ/1303.4.429

Территория производства работ: Мегионское месторождение нефти

Программа капитального строительства: 2015 г.

№ п/п	Наименование объектов (с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ)	Стадия	Мощность	Стартовая стоимость ПИР, тыс. руб.			Срок выполнения работ(месяц) в 2014-2015 гг.	
				Всего	2014г.	2015г.	2014г.	2015 г.
	Обустройство Мегионского месторождения нефти. Насосный блок подтоварной воды на ДНС-1.							
1.	Инженерные изыскания							
	в том числе:							
1.1	Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические)						декабрь	
1.2.	Защита инженерных изысканий							ноябрь
2.	Проектная документация							
	в том числе:							
2.1.	Проектная документация: тех.часть (ПЗ, ПЗУ, Конструктивные решения, Сведения об инж.оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, Технологические решения, ПОС, Смета на строительство объектов капитального строительства (в ценах 2001г., тендерная документация)							февраль
2.2.	Защита проектной документации (тех.часть)							ноябрь
3.	Материалы к земельному отводу							январь-июль
4.	Рабочая документация (Рабочие чертежи, заказные спецификации, опросные листы на оборудование, согласованный акт преднадзора)							апрель
5.	Акт преднадзора (согласованный)							апрель
6.	Градостроительный план							июль-август
7.	Сопровождение с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации или других inspectирующих органов.							ноябрь

Заказчик обязуется осуществить оплату выполненных работ указанных в пунктах № 1.1., 1.2 пропорцией 80% / 20% (соответственно) от выполненного объема работ пункта №1. Оплату работ по пунктам № 2.1, 2.2. осуществить пропорцией 80% / 20% (соответственно) от выполненного объема пункта № 2 - после предоставления подрядчиком положительного заключения государственной экспертизы по данному проекту.

Директор по капитальному строительству

Д.А. Николаев