

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫШКОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
НА 2016-2017 ГОД

| № п/п | Бригада | 2016 год | | | | | | 2017 год | | | | | |
|------------|--------------------------|----------|---|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|--------|--------|-----|
| | | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май |
| 1 | Бригада № ____ | | <div>13 Д-м 101 С-Покур. М-ж 282 Ватин. 48 БУ-3900/225 ЭПК-БМ</div> | <div>23 15 20</div> | <div>18м. 16</div> | <div>9м. 18м. 13 23</div> | <div>9м. 19</div> | <div>18м. 9м. 16 26</div> | <div>18м. 22</div> | <div>стаск. Д-ж 18 19 02</div> | | | |
| 2 | Бригада № ____ | | <div>436 Д-м 78 Тайл. М-ж 5 Вост.-Охтеур. 603 БУ-3200 ЭУК-2М</div> | <div>195 01 06</div> | | <div>18м. 13</div> | <div>9м. 18м. 16 30</div> | <div>9м. 31</div> | <div>18м. 14</div> | <div>9м. стаск. Д-ж 17 27 28 11</div> | | | |
| 3 | Бригада № ____ | | <div>446 Д-м 93 Тайл. М-ж 4 Максимк.. 625 БУ-3200 ЭК-БМ</div> | <div>208 01 06</div> | | <div>18м. 15</div> | <div>9м. 19</div> | <div>18м. 03</div> | <div>9м. 18м. 07 21</div> | <div>9м. стаск. Д-ж 25 07 08 19</div> | | | |
| Количество | выскомонтажных бригад | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | демонтажей | | 101 С-Покур. 78 Тайл. 93 Тайл. | | | | | | | 282 Ватин. 5 В-Охтеур. 4 Максимк. | | | |
| | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| | транспортировок | | 101 С-Покур. 93 Тайл. | 78 Тайл. 2 | | | | | | | | | |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | монтажей | | | 282 Ватин. 5 В-Охтеур. 4 Максимк. | | | | | | | | | |
| | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | первичных монтажей ПВО | | | 282 Ватин. 5 В-Охтеур. 4 Максимк. | | | | | | | | | |
| | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | передвижек (стаскиваний) | | | | 18м. | 9м. 18м. 18м. | 9м. 18м. 18м. | 18м. 18м. 9м. | 9м. 18м. 18м. | 9м. стаск. 9м. стаск. | стаск. | | |
| | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |

Главный инженер ООО "МУБР"

П.П. Абакшин