

Производственная программа на выполнение Инженерно-технологического сопровождения работ по вырезке "окна" на 2016г. к Лопу № 1

№ п/п	Наименование	2016 год, всего	I квартал	в том числе по месяцам			II квартал	в том числе по месяцам			III квартал	в том числе по месяцам			IV квартал	в том числе по месяцам		
				Январь 2016г.	Февраль 2016г.	Март 2016г.		Апрель 2016г.	Май 2016г.	Июнь 2016г.		Июль 2016г.	Август 2016г.	Сентябрь 2016г.		Октябрь 2016г.	Ноябрь 2016г.	Декабрь 2016г.
1	Инженерно-технологическое сопровождение работ по вырезке "окна"	45	11	4	3	4	12	4	4	4	11	4	3	4	11	4	3	4

Начальник ПТО Д по ЗВС:



А.Ю. Титов

Производственная программа на выполнение Инженерно-технологического сопровождения работ по вырезке "окна" на 2016г. к Лоту № 2

№ п/п	Наименование	2016 год, исго	I квартал	в том числе по месяцам			II квартал	в том числе по месяцам			III квартал	в том числе по месяцам			IV квартал	в том числе по месяцам		
				Январь 2016г.	Февраль 2016г.	Март 2016г.		Апрель 2016г.	Май 2016г.	Июнь 2016г.		Июль 2016г.	Август 2016г.	Сентябрь 2016г.		Октябрь 2016г.	Ноябрь 2016г.	Декабрь 2016г.
1	Инженерно-технологическое сопровождение работ по вырезке "окна"	30	10	3	4	3	5	2	1	2	5	2	1	2	10	3	4	3

Начальник ИТО Д по ЗВС:




А.Ю. Титов

Производственная программа на выполнение Инженерно-технологического сопровождения работ по вырезке "окна" на 2016г. к Лопу № 3

№ п/п	Наименование	2016 год, всего	I квартал	в том числе по месяцам			II квартал	в том числе по месяцам			III квартал	в том числе по месяцам			IV квартал	в том числе по месяцам		
				Январь 2016г.	Февраль 2016г.	Март 2016г.		Апрель 2016г.	Май 2016г.	Июнь 2016г.		Июль 2016г.	Август 2016г.	Сентябрь 2016г.		Октябрь 2016г.	Ноябрь 2016г.	Декабрь 2016г.
1	Инженерно-технологическое сопровождение работ по вырезке "окна"	30	10	3	4	3	5	2	1	2	5	2	1	2	10	3	4	3

Начальник ПТО Д по ЗВС:



А.Ю. Титов