

УТВЕРЖДАЮ:

Главный энергетик

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»

С.Ю. Мухин

«22» июня 2015г.

**Календарный план к договору на проектирование перспективной схемы развития электрических сетей в зоне деятельности ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
(далее СН-МНГ)**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки выполнения (ориентировочные)	Отв. за выполнение и согласование
1.	Проведение закупочных процедур, выбор Подрядчика, заключение договора	14.10.2015г.	Главный энергетик ОАО СНГ-МНГ УСС СН-МНГ
2.	Сбор и передача исходных данных	16.11.2015г.	Главный энергетик СНГ-МНГ
3.	Краткий анализ существующего состояний	21.12.2015г.	Главный энергетик СН-МНГ
4.	Оценка надежности существующих сетей	02.02.2016г.	Подрядная организация
5.	Расчет перспективных электрических нагрузок и прогноз балансов	04.04.2016г.	Подрядная организация
6.	Получение вариантов развития схем электроснабжения	17.05.2016г.	Подрядная организация
7.	Определение перспективной схемы электрических сетей	20.06.2016г.	Главный энергетик СН-МНГ Подрядная организация ДЭ ОАО «НК «Роснефть» ДЭ БРД ОАО «Газпром нефть»
8.	Рассмотрение, выводы и защита перспективной схемы в г. Мегион	15.07.2016г.	Главный энергетик СН-МНГ Подрядная организация ДЭ ОАО «НК «Роснефть» ДЭ БРД «Газпром нефть»

СОГЛАСОВАНО:

Главный специалист Управления
инфраструктуры и энергетики

ОАО «НГК «Славнефть»

Р.Н. Цой

«22» июня 2015г.